

Стратегия внедрения, оценка рисков и дорожная карта AI-проекта

Платформа товарных знаний на базе мультимодального GraphRAG

Домашнее задание 1. Курс OTUS “ИИ-архитектор”

Содержание

Контекст	1
1. Уточняющие вопросы	2
2. Контрактная модель	2
Уровень неопределённости	2
Выбор: гибрид	2
Откуда взялся потолок	3
Почему это выгодно обеим сторонам	3
3. Карта рисков	4
Матрица	4
Реестр: оценка	4
Реестр: реагирование	6
Риски, закрытые договором	8
4. Дорожная карта	8
Критерии готовности (DoD)	9
Документы проекта	10

Контекст

Заказчик - интернет-магазин коллекционных масштабных моделей: более 15 000 позиций в наличии, около 400 автомобильных марок, порядка 600 производителей моделей. Доставка по всей России.

Задача. Знания о товаре рассредоточены между карточками сайта, PDF-каталогами производителей, прайсами поставщиков, сканами упаковки и опытом отдельных сотрудников. Отсюда три измеримые потери: менеджер тратит 4-6 минут на нетривиальный товарный вопрос, заведение позиции из прайса занимает около 12 минут, ошибки в атрибутах карточек ведут к возвратам.

Предлагается платформа интеллектуального доступа к товарным знаниям. Факты извлекаются обходом графа знаний, а не векторным поиском по тексту: запросы вида “что ещё выпускалось по этому прототипу” или “чем отличаются два выпуска” в плоском поиске не решаются в принципе.

Три ограничения, определяющие все дальнейшие решения:

1. Закрытый контур. Обращения к внешним LLM-API исключаются архитектурно.
2. Извлечение через граф знаний обязательно, векторного поиска недостаточно.
3. На этапе разработки доступен только CPU, GPU арендуется точно.

Ссылки на полные документы проекта приведены в конце.

1. Уточняющие вопросы

Отобраны семь вопросов из девятнадцати по одному критерию: без ответа нельзя начинать, потому что ответ меняет архитектуру или смету, а не уточняет деталь.

Вопрос	Что меняется в решении
В каком виде сейчас зафиксирована связь “модель - прототип”: отдельное поле, тег или только текст описания?	Если только текст, весь слой прототипов строится извлечением. Наиболее вероятная причина выхода за потолок, ожидаемый вклад в резерв 37 ч
Может ли сайт передавать идентификатор и роль пользователя в запрос к виджету?	Основание всей модели разграничения доступа. При отрицательном ответе нужна собственная аутентификация и вторая интеграция
Есть ли требования по импортозамещению или наличию в реестре отечественного ПО?	Может исключить выбранные графовую и векторную базы. Выяснять после начала разработки означает переписывать слой хранения целиком
Должна ли система выполнять действия: оформлять заказ, ставить резерв? Или только отвечать?	Крупнейший вопрос объёма. Действия превращают ассистента в систему с транзакциями: подтверждения, идемпотентность, откат
Кто создаёт золотой датасет из 50-100 пар вопрос-ответ, в какие сроки и в объёме скольких часов эксперта?	Датасет на критическом пути. Без него не измеримы метрики качества и невозможен переход к разработке
Существует ли API остатков? Какова фактическая периодичность обновления?	При отсутствии API правило о подтверждении наличия невыполнимо: переходим на суточную актуальность и меняем диаграмму последовательности
Есть ли собственные GPU и возможность закупки? Каков ожидаемый объём обращений в месяц?	Определяет профиль железа, выбор между арендой и покупкой и всю структуру стоимости владения

Вопросы о формате данных, объёме архива, площадке размещения и приёмке качества вынесены в полный опросник: они уточняют оценку, но не меняют решения.

2. Контрактная модель

Уровень неопределённости

Объём работ невозможно достоверно оценить до получения ответов на вопросы выше и до просмотра реальных прайс-листов: разброс трудоёмкости ключевого блока трёхкратный (120 / 180 / 320 ч). Это исключает твёрдую цену на весь проект.

Одновременно Заказчик - средний бизнес, реализующий первый проект такого класса, где бюджет утверждает владелец лично. Открытый почасовой счёт для него неприемлем, причём по причинам организационной природы, которые не снимаются рациональной аргументацией.

Выбор: гибрид

Этап	Модель	Обоснование
Обследование и PoC, 6-8 недель	Fixed Price	Срок и объём жёстко ограничены, результат - отчёт и решение о продолжении, а не система. Твёрдая цена здесь возможна и снимает главное возражение при первом контакте. Этап снимает неопределённость, из-за которой FP непригоден дальше
Разработка MVP	T&M с потолком 1300 ч	Основной объём и основной источник разброса. Потолок даёт Заказчику предсказуемость, почасовой учёт защищает Исполнителя от трёхкратного разброса в блоке извлечения
Развитие и эксплуатация	T&M или абонентское обслуживание	Есть статистика фактических трудозатрат, доверие сформировано, потребность в потолке снижается

Единая модель на весь жизненный цикл избыточна: уровень неопределённости на этапах различается на порядок.

Откуда взялся потолок

Статья	Часы
Базовые работы, включая тестирование	736
Управление и надзор (тимлид, DS Lead, архитектор)	242
Резерв на риски	193
В смету, среднее	1171

Суммарная трудоёмкость получена имитацией на 200 000 испытаний с трёхточечными оценками и явно заданной корреляцией рисков качества данных. Распределение: P50 - 1165 ч, P80 - 1304 ч, P95 - 1427 ч.

Потолок установлен на P80. Он должен покрывать типичное неблагоприятное развитие, но не одновременную реализацию всех рисков: последнее означает, что изменились условия проекта, а это предмет пересмотра объёма, а не оплаты Заказчиком.

Почему это выгодно обеим сторонам

Что получает Заказчик

Интерес	Как защищён
Знать верхнюю границу расхода до начала работ	Потолок на этап, выражен одной суммой

Интерес	Как защищён
Не платить за ошибки Исполнителя	Твёрдая цена на обследование, где объём известен
Возможность выйти из проекта	Право остановить работы на границе спринта с передачей результата
Видеть, куда уходят часы	Еженедельный отчёт, уведомление при 70 и 90 процентах потолка

Что получает Исполнитель

Интерес	Как защищён
Не оплачивать чужой разброс из своего кармана	Оплата по фактическим трудозатратам в пределах потолка
Пересмотр потолка при изменении объёма	Изменения только через запрос на изменение
Не оплачивать простой по вине Заказчика	Непредоставление данных не расходует потолок
Стимул завершить досрочно	Половина сэкономленного объёма конвертируется в дополнительные работы

Конструкция сбалансирована в том смысле, что каждая сторона защищена от риска, которым не управляет. Заказчик не управляет трудоёмкостью распознавания прайсов; Исполнитель не управляет сроками предоставления данных.

Оговорка, без которой модель не работает. Т&М с потолком по умолчанию асимметричен: Заказчик защищён сверху, а Исполнитель не получает выгоды от экономии. Без условия о разделении экономии у него нет ни одного стимула завершить раньше срока, и модель вырождается в твёрдую цену с дополнительной отчётностью.

3. Карта рисков

Матрица

Границы уровней заданы по проекту: вероятность - по экспертной оценке срабатывания за время разработки, воздействие - по максимальной трёхточечной оценке ущерба в часах (низкое - до 50 ч, среднее - 50-100 ч, высокое - свыше 100 ч).

	Низкое воздействие	Среднее воздействие	Высокое воздействие
Низкая вероятность	R-07		
Средняя вероятность		R-04, R-05, R-06, R-09	R-03
Высокая вероятность		R-08	R-01, R-02

Зона высокого риска - светлая: R-01, R-02, R-03 относятся к качеству исходных данных и проверяются на этапе обследования, до принятия обязательства по потолку. R-08 качеством данных не лечится и остаётся постоянным.

Реестр: оценка

Ущерб указан трёхточечной оценкой в часах: минимум, ожидаемый, максимум.

ID	Риск	Категория	Вероят.	Ущерб, ч	Уровень
R-01	Разрешение сущностей требует ручного подтверждения чаще, чем заложено	Данные	0.50	20 / 60 / 140	Высокий
R-02	Качество сканов и вёрстки прайсов ниже пригодного для автоматического разбора	Данные	0.45	20 / 50 / 120	Высокий
R-03	Связь модели с прототипом существует только в текстах описаний	Данные	0.40	40 / 80 / 160	Высокий
R-08	Модель добавляет в ответ характеристики, которых нет в извлечённом контексте	Качество AI	0.55	24 / 48 / 96	Высокий
R-09	Инъекция инструкций через наименование позиции в прайсе поставщика	Безопасность	0.30	16 / 32 / 64	Средний
R-04	Сайт не передаёт роль пользователя, нужна собственная аутентификация	Интеграция	0.30	30 / 60 / 100	Средний
R-06	Фильтрация по правам до извлечения снижает полноту выдачи	Архитектура	0.25	16 / 40 / 80	Средний

ID	Риск	Категория	Вероят.	Ущерб, ч	Уровень
R-05	API остатков отсутствует, доступен только файловый обмен	Интеграция	0.35	16 / 32 / 60	Средний
R-07	Аренда внешнего GPU не согласована	Инфра	0.20	8 / 24 / 48	Низкий

Пояснения к двум рискам, специфика которых не видна из формулировки. R-01: одна и та же модель называется в источниках “ВАЗ-2101”, “Жигули” и “Lada 1200”, а разные производители выпускают её по одной пресс-форме под своими артикулами. R-08: система дописывает несуществующий тираж или открывающиеся элементы, причём делает это уверенно и правдоподобно, поэтому ошибку замечает только специалист.

Реестр: реагирование

ID	Стратегия	План митигации	Триггер
R-01	Mitigate	Порог уверенности и обязательное ручное подтверждение слияний ниже него. Часы эксперта-товароведа заложены в этап обследования	Более 30 % слияний ниже порога на выборке PoC
R-02	Mitigate	Проверка на пяти реальных прайсах разного качества до принятия обязательств. Ручная верификация закрепляется как штатная процедура, а не временная мера	Менее 70 % позиций разобрано
R-03	Mitigate	Ответ получаем до перехода к разработке. При срабатывании прототип сокращается до марки и года, детализация переносится в развитие	Отрицательный ответ на уточняющий вопрос

ID	Стратегия	План митигации	Триггер
R-08	Mitigate	Ответ без ссылки на источник не отдаётся вовсе. При отсутствии подтверждающих узлов система отвечает “нет данных”, а не догадкой. Достоверность измеряется при каждом изменении промптов, схемы графа или модели	Faithfulness ниже 0.90 на золотом датасете
R-09	Mitigate	Содержимое документов считается недоверенным вводом наравне с полем поиска: фильтры применяются и на этапе индексации. Документы подаются в контекст структурировано, а не свободным текстом	Первое срабатывание на наборе атак
R-04	Transfer	Интеграция роли - зона ответственности Заказчика, закрыта условием договора. При невыполнении работы идут как изменение объёма	Отрицательный ответ на уточняющий вопрос
R-06	Mitigate	Проверка на выбранной векторной базе в RoC. При срабатывании расширяем выборку до фильтрации. Отказ от фильтрации до извлечения невозможен: это блокирующий критерий приёма	Полнота падает более чем на 10 % при включении фильтра
R-05	Accept	Правило о подтверждении наличия переформулируется под суточную актуальность	Отрицательный ответ на уточняющий вопрос

ID	Стратегия	План митигации	Триггер
R-07	Accept	Нагрузочный отчёт снимается на синтетическом наборе с явной оговоркой об ограничении	Отрицательный ответ на уточняющий вопрос

Ожидаемый суммарный вклад: 193 ч, значение P95 - 357 ч. В смету заложен ожидаемый вклад, разницу покрывает потолок.

Риски, закрытые договором

Не закладываются в смету, поскольку относятся к зоне ответственности Заказчика: непредоставление источников в срок, невыделение эксперта-товароведа, расширение объёма в ходе работ, медленный отклик учётной системы.

4. Дорожная карта

Допущение о команде: DS/ML один человек полной занятости, backend один, DevOps, QA и аналитик по половине ставки. При другом составе сроки пересчитываются, трудоёмкость не меняется.

Стадия	Недели	Цель	Ключевые работы
Обследование и PoC	1-8	Проверить три самых дорогих допущения и снять неопределённость	Интервью, доступ к данным, золотой датасет, разрешение сущностей на выборке, разбор реальных прайсов, проверка фильтрации по правам, замер на CPU
Decision Gate	8	Решение о продолжении	Продолжаем в объёме MVP, сокращаем объём с пересмотром потолка либо закрываем проект с оплатой сделанного
MVP	9-24	Работающая система на внутреннем контуре	Конвейер загрузки и построение графа, гибридный поиск, агент как конечный автомат, разграничение доступа и фильтры, интеграции, наблюдаемость, тестирование, нагрузочный отчёт

Стадия	Недели	Цель	Ключевые работы
Production	25-34	Выход в публичный контур и масштабирование	Полный каталог, промышленное железо, омниканальность, мониторинг дрейфа качества, передача в поддержку

Ключевая особенность карты: **золотой датасет создаётся в первые недели**, а не перед приёмкой. Без него нечем измерять качество ни на PoC, ни на MVP, поэтому он лежит на критическом пути наравне с доступом к данным.

Критерии готовности (DoD)

PoC, неделя 8

Критерий	Порог
Золотой датасет создан и принят экспертом Заказчика	Не менее 50 пар вопрос-ответ
Разрешение сущностей на выборке каталога	Не менее 70 % слияний выше порога уверенности на 2000 позициях
Разбор реальных прайсов	Не менее 70 % позиций на пяти файлах разного качества
Фильтрация по правам выполняется до извлечения, а не постобработкой	Полнота выдачи падает не более чем на 10 %
Профиль CPU пригоден для демонстрации	Время до первого токена не более 8 с на p95
Оформлено решение Decision Gate с пересмотром потолка или без	Документ подписан обеими сторонами

Отрицательный результат по любому из первых четырёх пунктов - не провал, а основание пересмотреть объём до того, как в него вложены деньги.

MVP, неделя 24

Критерий	Порог
Требования уровня Must реализованы	Все
Достоверность ответов на золотом датасете	Faithfulness не менее 0.90
Релевантность ответов	Answer Relevancy не менее 0.85
Утечка данных ограниченного доступа пользователю без прав	0 случаев, блокирующий критерий
Каждый факт в ответе сопровождается ссылкой на источник	100 % ответов
Внутренний контур работает: менеджеры и закупщик пользуются системой	Не менее 20 сотрудников, месяц эксплуатации
Сквозная трассировка и аудит обращений	Доступны и демонстрируются на приёмке
Нагрузочный отчёт снят	Время до первого токена не более 1.5 с, от 5 запросов в секунду

Блокирующий критерий проверяется отдельным тест-набором ролей: один и тот же документ должен давать ответ закупщику и отказ менеджеру, без раскрытия факта существования документа.

Production, неделя 34

Критерий	Порог
Публичный контур открыт на полном каталоге	15 000 позиций
Доступность в рабочее время подтверждена эксплуатацией	99.5 %, месяц наблюдения
Деградация при отказе сервиса инференса не роняет страницу	Переход на обычный поиск по каталогу
Доля типовых обращений, закрытых без оператора	Не менее 40 %
Мониторинг дрейфа качества	Регрессионный прогон по расписанию, оповещение при падении метрик ниже порогов MVP
Стоимость обработки запроса	Не более 9 руб при текущем объеме
Система передана в поддержку	Руководство по эксплуатации, обучение проведено

Показатель стоимости запроса намеренно задан выше отраслевого ориентира в 0.40 руб: при объеме порядка 30 000 запросов в месяц затраты определяются постоянной частью, а не токенами. Ориентир становится достижимым при 275 000 запросов в месяц и улучшается сам по себе с ростом нагрузки, без изменений в архитектуре.

Документы проекта

Репозиторий проекта: https://github.com/SandalAndrey/otus_ai_architect

Полные версии документов, из которых собран настоящий:

- [Бизнес-функциональные требования](#)
- [План обеспечения данными и полный опросник](#)
- [Обоснование модели контракта](#)
- [План работ](#)
- [Реестр рисков](#)
- [Смета этапа разработки](#)
- [Сайзинг и стоимость владения](#)
- [Реестр архитектурных решений](#)